



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL PILAR

TERMO ADITIVO Nº 010/2024

Quinto Termo Aditivo ao Contrato nº 018/2023, oriundo da Tomada de Preços nº 001/2023.

O **MUNICÍPIO DE CORONEL PILAR** e a empresa **SIMONAGGIO & CIA LTDA.**, inscrita no CNPJ nº 90.055.724/0001-25, respectivamente **CONTRATANTE** e **CONTRATADA** nos termos do **Contrato nº 018/2023**, por seus respectivos representantes legais, celebrar o presente **TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO**, na forma da Lei nº 8.666/93, com base legal no Artigo 57, Inciso II, conforme as disposições a seguir.

CLÁUSULA PRIMEIRA. Fica aditado em até 100 (cem) dias o prazo contratual, vigorando até o dia 27 de fevereiro de 2024.


CLÁUSULA SEGUNDA. Fica suprimido o valor do contrato em R\$ 3.595,07 (Três mil, quinhentos e noventa e cinco reais e sete centavos), conforme planilha do Setor de Engenharia em anexo.


CLÁUSULA TERCEIRA. O presente Termo de Aditamento passa a fazer parte integrante do Contrato nº 018/2023, permanecendo inalteradas as demais disposições nele contidas.

E por estarem as partes justas e contratadas, firmam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma, rubricando todas as suas folhas, juntamente com 02 (duas) testemunhas.


Coronel Pilar, 19 de fevereiro de 2024.


MUNICÍPIO DE CORONEL PILAR
LUCIANO CONTINI
Prefeito Municipal
CONTRATANTE


SIMONAGGIO & CIA LTDA.
SALETE SIMONAGGIO POSTINGER
CONTRATADA

Visto:

Aloísio De Nardin
OAB/RS Nº 64.849
Assessoria Jurídica

PREFEITUR MUNICIPAL DE CORONEL PILAR												
PLANILHA DE ORÇAMENTO GLOBAL - PROJEÇÃO DE SUPRESSÃO												
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - ESTRADA GERAL DE LINHA CARAVAGGIO - Trecho 3 - CONTRATO Nº018/2023												
1		Extensão:		170,00		Largura Média:		Área total:		m²		
EMPRESA: SIMONAGGIO & CIA. LTDA.				CNPJ: 90.055.724/0001-25				Estadual: 050/0034400				
ENDEREÇO: RUA ALENCAR ARARIPE, Nº 1524 - GARIBALDI/RS				FONE: 54.3462-1727				DATA: 09.11.2023				
Item	Descrição	Código Sinapi	Quant.	Unid.	Preço Unitário (R\$)		Preço Total (R\$)		Total			
					Mat/Equip.	M.Obra	Mat/Equip.	M.Obra				
1	SERVIÇOS PRELIMINARES											
1,1	Placa de obra 2,00 x 1,00m modelo prefeitura	4813	2,00	m²	411,92	72,69	823,84	145,38	823,84	145,38	969,22	969,22
	Total do Item 1						823,84	145,38	823,84	145,38	969,22	969,22
3	TERRAPLENAGEM											
3,9	Transporte do macadame	93589	9,75	m³	114,78	12,75	1.119,11	124,31	1.119,11	124,31	1.243,42	1.243,42
3,5	Boca para bueiro d= 0,40m em concreto	102737	1,00	unid	1.244,19	138,24	1.244,19	138,24	1.244,19	138,24	1.382,43	1.382,43
	Total do Item 3						2.363,30	262,55	2.363,30	262,55	2.625,85	2.625,85
VALOR TOTAL (em R\$)									3.187,14	407,93	3.595,07	3.595,07


 Prefeitura Municipal de Coronel Pilar
 ROGÉRIO MIGOTTO
 Engenheiro Civil
 CREA/RS 114112-D