

MUNICÍPIO DE CORONEL PILAR
RESTABELECIMENTO DE ESTRADA - ESTRADA LINHA CRUZEIRO

CRONOGRAMA

Item	Discriminação do Produto / Serviço	Total	30 DIAS		60 DIAS	
			%	R\$	%	R\$
1	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 46.661,01	50,00	R\$ 23.330,51	50,00	R\$ 23.330,51
2	TERRAPLENAGEM	R\$ 94.993,68	50,00	R\$ 47.496,84	50,00	R\$ 47.496,83
4	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 5.561,60			100,00	R\$ 5.561,60
TOTAL GERAL		R\$ 147.216,29		70.827,35		76.388,94

Coronel Pilar, 14 de novembro de 2024.

Jaqueline Zandonai Dalcin
Arquiteta e Urbanista - CAU A74643-6