

MUNICÍPIO DE CORONEL PILAR
RESTABELECIMENTO DE ESTRADA - LINHA CRUZEIRO - RESTELEIRA

CRONOGRAMA

Item	Discriminação do Produto / Serviço	Total	30 DIAS		60 DIAS	
			%	R\$	%	R\$
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 77.439,25	50,00	R\$ 38.719,63	50,00	R\$ 38.719,63
2	TERRAPLENAGEM	R\$ 22.111,60	75,00	R\$ 16.583,70	25,00	R\$ 5.527,90
3	DRENAGEM	R\$ 16.435,96	75,00	R\$ 12.326,97	25,00	R\$ 4.108,99
4	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 4.943,80			100,00	R\$ 4.943,80
TOTAL GERAL		R\$ 120.930,61		67.630,30		53.300,32

Coronel Pilar, 14 de novembro de 2024.

Jaqueline Zandonai Dalcin
Arquiteta e Urbanista - CAU A74643-6