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1 Administração Local  A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.
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Responsável Técnico:
CREA / CAU: RS 114.112
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Local e Data

14.370,37

Coronel Pilar/RS, 14 de junho de 2024

%

R$
Acumulado 29,99% 100,00%

47.913,23

33.542,86

47.913,23

Nº do 
Evento

Título dos Eventos

29,99%

Cronograma
%Parcela

14.370,37R$

Mês 07

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos (medição por eventos)

                PLE - Planilha de Levantamento de Eventos
                Cronograma

Mês 01 Mês 02 Mês 03 Mês 04 Mês 05 Mês 06

0,00%0,00%70,01% 0,00% 0,00% 0,00%0,00%
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Mês 09

100,00%

47.913,23

Mês 12

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV GIGOV GESTOR PROGRAMA DATA ASSINATURA

1070.532-94/2020 900336/2020 GIGOV / CX MDR DESENV. REGIONAL, TERITORIAL E URBANO

MUNICÍPIO / UF LOCALIDADE / ENDEREÇO
Coronel Pilar/RS RUA 1

Nº CTEF CNPJ INÍCIO DA OBRA
..12/9044-29

AÇÃO / MODALIDADE

OBJETO DO CTEF

PAVIMENTAÇÃO RUA 1 - CENTRO
PROPONENTE / TOMADOR
Municipio de Coronel Pilar

OBJETO

EMPRESA EXECUTORA

127.477 v006   micro


