Obra: Pogo tubular Municipio de Coronel Pilar

Cronogram Fisico Financeiro

. Fisico/ R R .
Iltem |Etapa/ Descri¢do ) i Total etapas Més 1 Més 2 Més 3
Financeiro

1 Mobilizacdo, desmobilizacdo do canteiro de obras Fisico(%) 65% 35%

Finaceiro(%) | RS 12.115,50 7875,075| RS 4.240,43

2 Perfuracdo de pogo tubular profundo, profundidade média de |Fisico(%) 100%

120M( até 150M) Finaceiro(%) | RS 39.221,52 RS 39.221,52

3 Cercado Fisico(%) 100%

Finaceiro(%) | RS 3.200,00 RS 3.200,00
4 Tamponamento Fisico(%) 100%
Finaceiro(%) | RS 5.000,00 RS 5.000,00

Total dos itens

RS 59.537,02

BDI (27%)

RS 16.075,00

Total com encargos

RS 75.612,02
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