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Obra:

Cliente:

Endereço:

Cidade:

   06/2024 - CONSTRUÇÃO ANEXO AO POSTO SAUDE

P. M. CORONEL PILAR

RUA IRMÃ ANSELMA

CORONEL PILAR

Somar de VALOR

ITEM

 1.   SERVIÇOS PRELIMINARES

 2.   FUNDAÇÕES

 3.   ESTRUTURA

 4.   INST. ELETRICAS

 5.   INST. HIDROSSANITARIAS

 6.   PAREDES E PAINEIS

 7.   ESQUADRIAS

 8.   COBERTURA

 9.   REVESTIMENTOS 

10.   PINTURAS

11.   PAV. EXTERNA

12.   LIMPEZA FINAL

Total  da Etapa

Total Acumulado

ETAPAS

1

8.102,79

2.621,73

24.031,39

0,00

694,55

5.621,99

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

48,08

41.120,53

41.120,53

2

0,00

0,00

18.023,54

613,51

694,55

22.487,96

0,00

2.666,13

2.527,20

0,00

0,00

48,08

47.060,97

88.181,50

3

0,00

0,00

18.023,54

613,51

5.556,37

5.621,99

1.294,79

26.661,31

10.108,79

0,00

0,00

48,08

67.928,38

156.109,88

4

0,00

0,00

0,00

4.908,05

4.167,28

11.243,98

1.294,79

10.664,52

30.326,36

16.015,77

0,00

48,08

78.668,83

234.778,71

5

0,00

0,00

0,00

6.135,06

2.778,19

11.243,98

23.306,24

13.330,65

7.581,59

8.623,88

136,66

769,25

73.905,50

308.684,21

Total

8.102,79

2.621,73

60.078,47

12.270,13

13.890,94

56.219,90

25.895,82

53.322,61

50.543,94

24.639,65

136,66

961,57

308.684,21

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL PILAR - CNPJ: 04.215.013/0001-39
Av. 25 de Julho, 538 - Coronel Pilar - RS - FONE: (54)3435-1115 - CEL.: 


