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Obra:  06/2024 - CONSTRUGAO ANEXO AO POSTO SAUDE Endereco:  RUA IRMA ANSELMA

Cliente: P. M. CORONEL PILAR Cidade: CORONEL PILAR
ETAPAS

ITEM 1 2 3 4 5 Total
1. SERVICOS PRELIMINARES | 8.102,79 0,00 0,00 0,00 0,00 8.102,79
2. FUNDAGOES 2.621,73 0,00 0,00 0,00 0,00 2.621,73
3. ESTRUTURA 24.031,39 | 18.023,54 | 18.023,54 0,00 0,00 | 60.078,47
4. INST. ELETRICAS 0,00 613,51 613,51 4.908,05 6.135,06 | 12.270,13
5. INST. HIDROSSANITARIAS 694,55 694,55 5.556,37 4.167,28 2.778,19 | 13.890,94
6. PAREDES E PAINEIS 5.621,99 | 22.487,96 5.621,99 | 11.243,98 | 11.243,98 | 56.219,90
7. ESQUADRIAS 0,00 0,00 1.294,79 1.294,79 | 23.306,24 | 25.895,82
8. COBERTURA 0,00 | 2.666,13 | 26.661,31 | 10.664,52 | 13.330,65 | 53.322,61
9. REVESTIMENTOS 0,00 | 2.527,20 | 10.108,79 | 30.326,36 7.581,59 | 50.543,94
10. PINTURAS 0,00 0,00 0,00 | 16.015,77 8.623,88 | 24.639,65
11. PAV. EXTERNA 0,00 0,00 0,00 0,00 136,66 136,66
12. LIMPEZA FINAL 48,08 48,08 48,08 48,08 769,25 961,57
Total da Etapa 41.120,53 | 47.060,97 | 67.928,38 | 78.668,83 | 73.905,50 | 308.684,21
Total Acumulado 41.120,53 | 88.181,50 | 156.109,88 | 234.778,71 | 308.684,21
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