Obra:  06/2024 - CONSTRUGAO ANEXO AO POSTO SAUDE

Cliente: P. M. CORONEL PILAR

Cronograma Fisico-Financeiro - Preco

Enderecgo:

RUA IRMA ANSELMA
Cidade: CORONEL PILAR

ETAPAS
ITEM Dados 1 2 3 4 5 Total
1. SERVICOS PRELIMINARES | \/g|or 9.557,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.557,00
Perc. 100,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 100,00 %
2. FUNDAGOES Valor 3.090,75 0,00 0,00 0,00 0,00 3.090,75
Perc. 100,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 100,00 %
3. ESTRUTURA Valor 27.740,12 | 20.805,09 | 20.805,09 0,00 0,00 | 69.350,30
Perc. 40,00 % 30,00 % 30,00 % 0,00 % 0,00 % 100,00 %
4. INST. ELETRICAS Valor 0,00 1.162,59 1.162,59 9.300,70 | 11.625,88 | 23.251,76
Perc. 0,00 % 5,00 % 5,00 % 40,00 % 50,00 % 100,00 %
5. INST. HIDROSSANITARIAS | \/g|or 820,18 820,18 6.561,42 4.921,07 3.280,71 16.403,56
Perc. 5,00 % 5,00 % 40,00 % 30,00 % 20,00 % 100,00 %
6. PAREDES E PAINEIS Valor 6.594,62 26.378,48 6.594,62 13.189,24 13.189,24 65.946,20
Perc. 10,00 % 40,00 % 10,00 % 20,00 % 20,00 % 100,00 %
7. ESQUADRIAS Valor 0,00 0,00 1.515,03 1.515,03 | 27.270,60 | 30.300,66
Perc. 0,00 % 0,00 % 5,00 % 5,00 % 90,00 % 100,00 %
8. COBERTURA Valor 0,00 3.110,29 31.102,92 12.441,17 15.551,46 62.205,84
Perc. 0,00 % 5,00 % 50,00 % 20,00 % 25,00 % 100,00 %
9. REVESTIMENTOS Valor 0,00 3.060,34 12.241,37 36.724,12 9.181,03 61.206,86
Perc. 0,00 % 5,00 % 20,00 % 60,00 % 15,00 % 100,00 %
10. PINTURAS Valor 0,00 0,00 0,00 | 18.023,95 9.705,20 | 27.729,15
Perc. 0,00 % 0,00 % 0,00 % 65,00 % 35,00 % 100,00 %
11. PAV. EXTERNA Valor 0,00 0,00 0,00 0,00 156,60 156,60
Perc. 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 100,00 % 100,00 %
12. LIMPEZA FINAL Valor 52,45 52,45 52,45 52,45 839,23 1.049,03
Perc. 5,00 % 5,00 % 5,00 % 5,00 % 80,00 % 100,00 %
Total da Etapa Valor |47.85512 | 55.389,42 | 80.035,49 | 96.167,73 | 90.799,95 | 370.247,71
Perc. 12,93 % 1496% | 2162% | 2597% | 2452% | 100,00 %
Total Acumulado Valor |47.85512 | 103.244,54 | 183.280,03 | 279.447,76 | 370.247,71
Perc. 12,93% | 27,89% | 4950% | 7548% | 100,00 %
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