
Obra: Poço tubular Município de Coronel Pilar

Item Etapa/ Descrição
Físico/ 

Financeiro
Total etapas Mês 1 Mês 2 Mês 3

1 Físico(%) 65% 35%

Finaceiro(%) 12.115,50R$         7875,075 4.240,43R$             

2 Físico(%) 100%

Finaceiro(%) 39.221,52R$         39.221,52R$           

3 Físico(%) 100%

Finaceiro(%) 3.200,00R$           3.200,00R$             

4 Físico(%) 100%

Finaceiro(%) 5.000,00R$           5.000,00R$         

59.537,02R$         

16.075,00R$         

75.612,02R$         

Coronel Pilar, 25 de março de 2025

ART 13557401

Jean Rafael Machado Silveira

Cronogram Físico Financeiro

Tamponamento

Cercado

Perfuração de poço tubular profundo, profundidade média de 

120M( até 150M)

Mobilização, desmobilização do canteiro de obras

Total dos itens

BDI (27%) 

Total com encargos

Eng° de Minas/ CREA RS229756
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